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BESZERZESI, KOZBESZERZESI JO
GYAKORLATOK

... nem csak allami szerepl6knek, nem csak IT-nak

Boda Andrea

2025. december 2.



Beszerzési — kozbeszerzési keretek

Szabdlyozasi hattér
- Kbzbeszerzési térvény

- EIndki utasitds az Integritds Hatésag beszerzési és kdzbeszerzési szabdalyzataral

Beszerzések [ kézbeszerzések tervezésének alapelvei
Atlathatd

TervszerU

Id&szerd

Hatékony és gazdasdgos

Jovoalldé

Lebonyolitas

- Szervezeti egységek egyuttmukddésében

- IT relevancidju beszerzések IT jovahagydssal
- Digitalizacid és workflow tdmogatdas

- Szallitd fuggetlenségre térekvés

- Partnerség

Kovetés - megvalosulas

- IT projektmenedzsment
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- Eletlt kdvetés

- Lejaratok automatikus figyelése — belsé nyilvantartdsok




Ertékhatdr alatti beszerzések

« Lebonyolitdsuk az Integritds Hatosag beszerzési és kdzbeszerzési
szabdlyzata alapjan toérténik

+ A beszerzési folyamat sokban hasonlit a Kbt. szerinti eljarasrendre
(pl.formalizalt iratmintdk, hianypotlas, becsult érték és egybeszamitdsi
nyilatkozat)

- EgyszerU beszerzés

« Versenyeztetési eljardas
« Minden esetben indikativ ajanlatkéréssel, vagy piackutatassal indul
« Nincs termék és szdallitoi preferencia

« Folyamatban levé eljarasban a kommunikdcié egycsatornds
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INTEGRITAS
HATOSAG

Kézbeszerzések (nemzeti és uniods)

Lebonyolitasuk

- Kbt. szerinti eljarasrend betartdsa

- Kbt. nyuUjtotta eljarasrendek és lehetdségek beszerzés sajatossagaihoz vald kivalasztasa
DBR (3 termékkategéria, 22-12-22 résztvevo)

Keretmegdllapodds

Elektronikus arlejtés

EPK — Indikativ ajadnlatkérés egyidében

Tevéke 1. féléw 2. félév 1. félév

0 iiteme « | Tewékenység neve » | ldStartam ~ Kezdés ~ Befejezrés = Jan Feb Mar Apr Maj Jin Jal Aug Sze Okt Nov Dec Jan Feb Mar
EPK 22 nap K 24.02.20. Sze 24.03.20. I Il
Indikativ ajanlatok 12 nap Cs24.03.21. P 24.04.05. I I ‘
beérkezése
Kozbeszerzési 103 nap P24.07.12. K24.12.03. L 1
eljaris
Bontds 1nap Cs 24.08.15. Cs24.08.15. I
Vitarendezés és 52 nap Cs 24.08.15. P 24.10.25. I }i
kdzbensd dontések
Elektronikus arlejtés 1 nap H24.11.04. H24.11.04.
irésbeli 6sszegzés  1nap K 24.12.03. K24.12.03. Iﬁ
Szerzfdéskotés 1nap Cs525.01.02. Cs25.01.02.
Szallitas 50 nap Cs25.01.02. Sze 25.03.12, I 1

IT részvétel a teljes kézbeszerzési eljaras soran

- Muszaki leiras

- MuUszaki vonatkozdsa szerzédéses feltételek

- Kiegészitd tdjékoztatas kérések

- Hidnypétiasok

- Dontés [ lezards

- Sajat eljarasainkban az IT részvétel tuimutat a szik értelemben vett muiszaki kompetencidkon



Mire érdemes figyelni a muszaki leirasok elkészitéséenél
- tapasztalatok

- Informéciégylijtés — konzultaciok (pl. gyartédi) a pontossag érdekében

— Technologia fliggetlenségre torekvés — versenykorlatozds, piacszukités elkertlése

— Garancidlis feltételek és rendelkezésre allas (gyartoi tdmogatds, SLA, stb.)

— Osszehangolds a meglevd infrastruktira (szoftveres, hardveres) feltételekkel

— Szdllitasi hataridé gondos megvalasztésa (konzultaciok soran gyujtétt informaciok, belsé

projektek, eréforrasok, alapfeltételek meglétének atgondoldsa)

Atadds — atvétel menete (tesztelés, Uzemi proba, stb.)

Kozbeszerzési szerzé6dések modositdsa erésen szabdlyozott — késébbi kiigazitdsokra opcids keretek

beépitése

Erthetd, egyszerl fogalmazds

Oktatasok — dokumentéaciok

Kiberbiztonsagi el6irdsok beépitése — ez jogszabdlyi kdtelezettség is
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Egy példa — Hardver infrastruktara
kbézbeszerzési eljaras

Muszaki sajatossagok
- Magas fokl specializacid
- Szerverek (@ltalanos, SQL, Al)
- Halézati eszkdzok (switchek, tlzfalak, AP-k)
Tarol6 kérnyezet
Mentési kérnyezet
Es ezek szofteres tdmogatdsa (menedzsment, mentés, logolds, stb.)
- Részletes atadds atvételi és projekt kritériumok
- Tesztelési terv kidolgozasa, elfogaddasa
- Szdllitasi és telepitési mérféldkévek
- Oktatds
- Tesztkdrnyezet kialakitGsa és tesztelés az elfogadott forgatdkdnyv szerint

Folyamat

- Piaci informacidgyujtés, gyartoi konzultacidk

- EPK &s azzal egyidejlleg indikativ arajanlatok bekérése (EKR rendszer alkalmazdsa a kérdésfeltevésre,
eredménydsszegzésre)

- Ajanlatok beérkezése

- Elektronikus arlejtés

Tapasztalatok

- Sok esetben a kérdések, muUszaki valtoztatdsi igények mogott piacszikitd szandék, vagy az eljards elhtzasanak szdndéka
all,

— Arlejtés elényeinek megtapasztaldsa, nem csak pénzigyi, hanem egyenlé banasmaod, egyenlé informacio, tiszta és

, nyilv@nos verseny szempontjabdl is — az ajanlattevék nem ,vakon” mennek

4’ :_,NA'-T%%'%AS - Még nagyon pontos muszaki leirdssal is érkeznek olyan ajanlatok, amik a kevésbé mindségi termékeket ajanljagk meg.




700 000 000 Hardver kozbeszerzés - arlejtés
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KOSZONOM A FIGYELMET!
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